

Утверждаю:
Директор МБОУ СОШ № 9
х. Гречаная Балка
О.В. Бузова
17.02.2024г



План
подготовки МБОУ-СОШ № 9 хутора Гречаная Балка по созданию и
функционированию Центра образования естественно-научной и
технологической направленностей "Точка роста" в рамках реализации
регионального проекта «Современная школа»

№ п/п	Мероприятия	Ответственные	Сроки
<i>Ремонтные работы</i>			
1.	Формирование проекта зонирования Центра «Точка роста» в соответствии с приказом министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 1 февраля 2024 г. № 215 "Об утверждении примерного зонирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста" в 2024 году"	Директор, заместители директора, завхоз	До 1 апреля 2024 г.
2.	Проектирование работ по приведению площадки Центра «Точка роста» в соответствие с Методическими рекомендациями Министерства просвещения России	Директор, заместители директора, завхоз	Март – апрель 2024г.
3.	Подготовка проектно-сметной документации по приведению площадки Центра «Точка роста» в соответствие с Методическими рекомендациями Министерства просвещения России	Директор, завхоз	Апрель 2024г.
4.	Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания	Контрактный управляющий	Май 2024г.

	Центра «Точка роста»		
5.	Проведение ремонтных работ для создания Центра «Точка роста»	Директор, завхоз	Июль – август 2024г.
6.	Приобретение оборудования для оснащения Центра «Точка роста» в соответствии с Методическими рекомендациями Министерства просвещения России	Директор, завхоз	Июнь – август 2024г.
<i>Работа с педагогами</i>			
7.	Информирование педагогов о создании на базе МБОУ-СОШ № 9 х. Гречаная Балка Центра «Точка роста» на педагогических советах, совещаниях	Директор, зам. дир. по УВР	Май, август 2024г.
8.	Обучение педагогических работников Центра «Точка роста» по программам естественно-научной направленности (учителей биологии, химии, физики) или по программам из реестра программ повышения квалификации федерального оператора	Зам. дир. по УВР, ответственный за аттестацию педагогических работников	Апрель – август 2024г.
9.	Разработка программ внеурочной деятельности	Зам. дир. по ВР	Август 2024г.
10.	Разработка программ дополнительного образования	Зам. дир. по ВР	Август 2024г.
11.	Формирование списков обучающихся для реализации программ урочной и внеурочной деятельности на базе Центра «Точка роста»	Ответственные педагоги, руководитель Центра	Август-сентябрь 2024г.
<i>Информирование родителей</i>			
12.	Информирование родителей о создании на базе МБОУ-СОШ № 9 х. Гречаная Балка Центра «Точка роста» на родительских собраниях	Руководитель Центра, классные руководители	Май 2024г.
13.	Информирование родителей о	Руководитель	Май – август

	создании на базе МБОУ-СОШ № 9 х. Гречаная Балка Центра «Точка роста» через официальный сайт школы	Центра, учитель информатики	2024 г.
14.	Информирование родителей о создании на базе МБОУ-СОШ № 9 х. Гречаная Балка Центра «Точка роста» через родительские группы в социальных сетях	Классные руководители, ответственный за СМИ	Май – август 2024г.
<i>Информирование учащихся</i>			
15.	Информирование учащихся о создании на базе МБОУ-СОШ № 9 х. Гречаная Балка Центра «Точка роста» на классных часах, собраниях	Классные руководители	Май 2024г.
16.	Информирование учащихся о создании на базе МБОУ-СОШ № 9 х. Гречаная Балка Центра «Точка роста» через официальный сайт школы	Руководитель Центра, ответственный за СМИ	Май – август 2024г.
17.	Информирование учащихся о создании на базе МБОУ-СОШ № 9 х. Гречаная Балка Центра «Точка роста» через ученические группы в социальных сетях	Руководитель Центра, классные руководители	Май – август 2024г.